

隨意契約結果書

工 事 名	築城(7)施設最適化工事(技術協力業務対象工事(その2))		工 事 場 所	福岡県築上郡築上町	種 別	建築一式	工 期	R8.3.26 ～ R11.3.30	工 事 概 要	(建築、設備分) ・教育施設新設(鉄筋コンクリート造3階建て・一部鉄骨造／延べ面積 約7,500㎡)
契 約 の 相 手 方	名 称 等	大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組JV					法 人 番 号			
	住 所	福岡県福岡市中央区天神一丁目14番18号								
契 約 金 額	¥	4,872,560,000			(税込)	(¥	4,429,600,000		(税抜))	
予 定 価 格	¥	4,872,702,511			(税込)	(¥	4,429,729,556		(税抜))	
契 約 年 月 日	令和 8 年 3 月 25 日									
選 定 理 由	会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。									

随意契約結果及び契約の内容

工 事 名	築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その２））
工 事 概 要	・教育施設新設(鉄筋コンクリート造3階建て・一部鉄骨造／延べ面積約7,500㎡) ・品質証明業務
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州防衛局長 伊藤哲也 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
契 約 年 月 日	令和8年3月25日
契 約 業 者 名	築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組 最適化事業建設共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市中央区天神1-14-18
契 約 金 額	4,872,560,000円（税込み）
予 定 価 格	4,872,702,511円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	本案件は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用し、技術提案を求めた。 選定に当たっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、主たる事業課題に関する提案として「築城基地におけるコストの抑制を図りながら、着実に工事を完成させるための工法及び施工手順における課題と対応策提に関する提案」及び「築城基地において狭隘な基地内での工事計画を踏まえた仮設計画における工法、施工計画及び対応策に関する提案」並びに不測の事態の想定、対応力に関する提案として「築城基地の工事計画が変更となった場合の課題と対応策に関する提案」について技術提案を審査した結果、事業目的の達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行った「築城（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組最適化事業建設共同企業体」を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契約締結した。 本工事は、この技術提案に基づく工事に先立ち準備・仮設工事等を行うものであり、築城（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務の受注者である築城（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組最適化事業建設共同企業体が工事の実施が可能な唯一の者である。 よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。
工 事 場 所	福岡県築上郡築上町
工 事 種 別	建築一式工事
工 期（自）	令和8年3月26日
工 期（至）	令和11年3月30日
備 考	

築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その2））
に係る契約者の選定経緯

1. 工事概要

(1) 発注者

九州防衛局

(2) 工事名

築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その2））

(3) 工事場所

福岡県築上郡築上町

(4) 工事内容


- ・ 教育施設新設(鉄筋コンクリート造3階建て・一部鉄骨造／延べ面積 約7,500㎡)
- ・ 品質証明業務

(5) 工期

契約締結日の翌日から令和11年3月30日まで

2. 工事契約の経緯

(1) 契約者決定の流れ



(2) 契約者決定までの主な経緯

日 付	内 容
令和 8年1月21日～ 令和 8年2月 4日	工事における価格等交渉
令和 8年2月12日～ 令和 8年2月13日	技術提案・交渉方式に係る有識者への意見聴取
令和 8年2月26日	競争参加資格・指名審査委員会(契約相手方特定)
令和 8年3月 3日	特定通知
令和 8年3月17日	見積合せ
令和 8年3月25日	工事請負契約締結

(3) 工事実施者の選定方式

本事案は、当該基地において、複数の施設を集中的に実施していく大型事業であるとともに、その実施に当たっては、自衛隊の運用に支障をきたさない施工計画・仮設計画等が必要となるなど、発注者が最適な仕様を設定できない工事である。このような工事を着実に実施していくためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、仮設計画や施工を念頭に置いた技術的な知見・ノウハウを設計に反映することが必要である。このため、設計段階から施工者が設計に関与し、施工者の技術を設計に取り入れる技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ）を採用することとした。

本方式は、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させ、目標工期、工事額を算定した上で、価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結するものである。

(4) 工事実施者の選定体制

技術提案等の審査・評価は、九州防衛局競争参加資格・指名審査委員会に諮ったうえで決定した。

また、審査・評価の中立性・公平性を確保を図るため、下記の学識経験者4名に、公示前、技術審査段階の2段階において意見聴取を行った。

表－1 技術提案・交渉方式に係る意見聴取を行った学識経験者

氏 名	所 属
笠間 清伸	九州大学 工学部土木工学科 防災地盤工学研究室 教授
佐川 康貴	九州大学 大学院工学研究院 社会基盤部門 准教授
玉井 宏樹	九州大学 大学院工学研究室 社会基盤部門 准教授
松嶋 敦	松嶋敦公認会計士事務所

3. 価格等交渉

(1) 実施方法

発注者及び優先交渉権者で技術協力業務の契約を締結するに当たり、設計業務及び技術協力業務完了後の工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を令和6年8月2日に締結した。

(2)経過

基本協定書に基づき、4回の価格等交渉を実施した。主な経過は以下の通りである。

【第1回】令和8年1月21日

積算条件、積算数量、積算基準、積算単価、価格差の確認。

【第2回】令和8年1月28日

第1回での質疑事項の確認、見積項目の精査

【第3回】令和8年2月2日

第2回での質疑事項の確認、特別調査項目の選定

【第4回】令和8年2月4日

第3回での質疑事項の確認

上記4回の価格等交渉を踏まえ、発注者において優先交渉権者の価格の妥当性を確認したことから、令和8年2月12日～同年2月13日に学識経験者に価格等交渉結果について報告し、価格交渉結果及び交渉成立の妥当性が確認された。

(3) 価格の妥当性の検証について

優先交渉権者から提出された工種毎における見積額の妥当性の検証については、以下のとおり行い、見積り条件やヒアリング等により妥当性を確認した。

①乖離のある工種については乖離の理由及び見積りの根拠の妥当性の確認を行った。

②単価（労務単価、資材単価、機械経費）については、原則、物価誌等で公表している統一単価及び市場単価を使用していることを確認した。

③優先交渉権者の見積単価の一部については、施工中の特別調査等を行い、今後精査することとした。

(4) その他

価格等交渉の過程で決定した施工条件等については、特記仕様書に記載し契約に反映させた。

(5) 見積合せ

実施日時 令和8年3月17日

4. 契約相手方の決定

(1) 工事名：築城(7)施設最適化工事（技術協力業務対象工事（その2））

(2) 契約者：築城(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 大林組・若築建設・大本組・九鉄工業・松山建設・瀬口組 最適化事業建設共同企業体

(3) 工事場所：航空自衛隊築城基地内

(4) 工事請負契約締結日：令和8年3月25日

(5) 契約金額：

予定価格 4,872,702,511 円（消費税及び地方消費税を含む）

契約金額 4,872,560,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

5. 技術提案・交渉方式に係る専門部会の経緯

本工事の手続きにあたっては、中立かつ公正な審査を行うため、学識経験者に意見聴取を行った。

委員会の開催日及び意見聴取事項等は以下のとおり。

【第4回意見聴取 価格等の交渉段階】

- 1) 開催日：令和8年2月12日（木）～同年2月13日（金）
- 2) 意見聴取事項
 - ① 価格等の検証について
 - ② 交渉結果の公表について。
- 3) 主な意見
 - ① 価格等の検証について、妥当性がある。
 - ② 交渉結果の公表について、妥当性がある。