

入札・契約状況調書(総合評価方式 技術提案評価型(基準額以上))

工事件名	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1)				工事概要					
入札方式	一般競争入札		工事場所	大分県大分市						
入札日	令和8年2月20日			種別	土木一式			工期	令和8年3月7日 ～ 令和10年6月30日	
業者名	法人番号	価格以外の 入札項目		標準点＋ 加算点＋ 施工体制 評価点 (A)	第1回入札			第 回入札		備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)／(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)／(B)	
鹿島建設(株)	8010401006744	—	—	—	4,084,000,000	—	予定価格超過			
青木あすなろ建設・センサー企画 特定JV		—	—	—	無効	—				
清水建設(株)	1010401013565	—	—	—	無効	—				
西松建設(株)	8010401021454	—	—	—	無効	—				
前田建設工業・菅組 特定JV		42.400	30.000	172.400	3,902,500,000	4.417	○			
五洋建設・梅林建設 特定JV		42.400	30.000	172.400	3,630,000,000	4.749	○			落札
フジタ・森本組 特定JV		—	—	—	無効	—				
(株)安藤・間	2010401051696	41.245	30.000	171.245	3,668,900,000	4.667	○			
大林組・新成建設 特定JV		40.433	30.000	170.433	3,890,000,000	4.381	○			
奥村組土木興業(株)	2120001028670	—	—	—	無効	—				
(株)鴻池組	5120001026309	41.545	30.000	171.545	3,850,000,000	4.455	○			
佐藤工業・小田開発工業 特定JV		39.022	30.000	169.022	3,636,400,000	4.648	○			
大本組・朝日工業テクノス 特定JV		41.290	30.000	171.290	3,916,000,000	4.374	○			

契約業者名	名称等	五洋建設・梅林建設 特定JV					
	住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号					
契約金額	¥	3,993,000,000	(税込)	(¥	3,630,000,000	(税抜))	
予定価格	¥	4,328,820,734	(税込)	(¥	3,935,291,577	(税抜))	
調査基準価格	¥	3,982,515,075	(税込)	(¥	3,620,468,250	(税抜))	
基準評価値		2.541					

評 価 点 の 内 訳

工事件名	大分(7)火薬庫新設等土木その他工事(その1)
------	-------------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業による技術提案		(b) その他	(c) 評価点の 得点(合計) (a+b)	(d) 施工体制 評価点	(e) 最終評価点 (c×d/30)	加算点	備考
	技術課題 ①及び②	工事全般の 施工計画						
配点	30	9	4	43	30	43	43	
鹿島建設(株)	27.778	8.4	4	40.178	—	—	—	
青木あすなろ建設・センコー企画 特定JV	27.223	8.7	4	39.923	—	—	—	
清水建設(株)	27.778	8.4	4	40.178	—	—	—	
西松建設(株)	28.333	7.8	4	40.133	—	—	—	
前田建設工業・菅組 特定JV	30	8.4	4	42.4	30.000	42.400	42.400	
五洋建設・梅林建設 特定JV	30	8.4	4	42.4	30.000	42.400	42.400	
フジタ・森本組 特定JV	30	8.1	3	41.1	—	—	—	
(株)安藤・間	29.445	7.8	4	41.245	30.000	41.245	41.245	
大林組・新成建設 特定JV	28.333	8.1	4	40.433	30.000	40.433	40.433	
奥村組土木興業(株)	22.78	4.2	4	30.98	—	—	—	
(株)鴻池組	29.445	8.1	4	41.545	30.000	41.545	41.545	
佐藤工業・小田開発工業 特定JV	27.222	7.8	4	39.022	30.000	39.022	39.022	
大本組・朝日工業テクノス 特定JV	28.89	8.4	4	41.29	30.000	41.290	41.290	